

# Evondos – implementeringsplan

1. Finne prosjektleder, etablere prosjektgruppe og lage milepælsplan for implementering
2. Interessentanalyse og forankringsarbeid
3. Etablere visjon og målsetninger
4. Gjennomføre risikoanalyse
5. Gjennomgå tjenesteforløpet
6. Brukerselektering, nullpunktsmålinger og kartlegging. Etablere gevinstrealiseringsplan
7. Opplæring av ansatte
  - Opplæring av administratorer
  - Opplæring av helsepersonell
8. Utplassering av medisindispensere
9. Evaluering og videreutvikling av tjenesten  
Statusmøte etter 3 og 6 måneder

## Prosjektleders ansvarsområder

Prosjektleder må ha tid og autoritet til å planlegge, gjennomføre og implementere tiltakene som implementering av Evondos medisineringsstjeneste krever, innenfor de spesifiserte rammene for tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinst.

Prosjektlederen etablerer og jobber sammen med en tverrfaglig prosjektgruppe, har løpende kommunikasjon med leverandør, rapporterer regelmessig om framdrift til styringsgruppe.

Prosjektlederen har også ansvaret for at prosjektet produserer et resultat som kan oppnå gevinstene som er definert i prosjektplanen.